

PROPUESTA OPERATIVA: MODELO DE CO-CREACIÓN Y FLUJ...

PROPUESTA OPERATIVA: MODELO DE CO-CREACIÓN Y FLUJO INTERDISCIPLINAR DE Temotiva

Para: CEO/RRHH

De: Dirección de Tecnología (CTO)

Objetivo: Establecer un procedimiento ágil, seguro y eficiente entre Producto, Psicología, Legal, Diseño y Desarrollo para el desarrollo de funcionalidades en Temotiva.

1. ESQUEMA DEL FLUJO OPERATIVO

Fase	Áreas Involucradas	Entregable Principal	SLA / Tiempo
1. Laboratorio de Ideación	Producto + Psicología	Concept Brief (Documento vivo de 1 página)	Continuo
2. Filtro Rápido de Factibilidad	Legal / DPO + Tech (CTO + Responsable de Backend + Ciberseguridad)	Dictamen de Viabilidad Regulatoria y Estimación T-Shirt	Máximo 48 Horas
3. Co-Diseño de la Experiencia	Diseño UI/UX + Psicología + Producto	Prototipo Interactivo Validado (Design Sign-off)	Según Complejidad
4. Paso a desarrollo	Tech (web y app)	Backlog de Sprint / Definition of Ready	Ciclo de Sprint

2. FASES DEL PROCEDIMIENTO

Fase 1: El Laboratorio de Ideación (Psicología + Producto)

Ambas áreas operan como un tándem continuo. Las iniciativas nacen de dos orígenes principales:

1. **Necesidad clínica detectada (Psicología):** Detección de patrones o fricciones en el bienestar del usuario (ej. protocolos guiados de relajación somática ante picos de ansiedad nocturnos).
2. **Oportunidad de negocio / B2B (Producto):** Demandas del mercado corporativo o métricas de retención (ej. módulos de medición de clima emocional y prevención de burnout para organizaciones preservando la privacidad del empleado).

Entregable Conjunto — Concept Brief (Documento vivo de 1 página):

- **El Problema:** Dolor emocional o necesidad organizativa que se atiende.
- **El Enfoque Clínico:** Metodología científica de respaldo (CBT, ACT, mindfulness, journaling estructurado, etc.).
- **Comportamiento del Sistema / IA:** Alcance de la funcionalidad y, de forma crítica, **líneas rojas clínicas** (qué no debe hacer ni responder jamás el sistema).
- **Impacto Esperado:** Métricas clave de adopción, retención y propuesta de valor B2B/B2C.

Fase 2: Filtro Rápido de Factibilidad (Legal + Tech + Ciber) — SLA Máximo: 48 Horas

Antes de invertir tiempo en diseño de pantallas o desarrollo, el Concept Brief pasa por una revisión temprana de viabilidad:

- **Revisión Legal / DPO:**
 - Evaluación del marco normativo: determinar si la función clasifica como bienestar/estilo de vida o si roza criterios de producto sanitario (MDR / SaMD).
 - Tratamiento de datos de salud bajo RGPD (Art. 9) y definición de consentimientos específicos requeridos.
 - *Entregable:* Dictamen de viabilidad y cláusulas/advertencias regulatorias indispensables.
- **Revisión Técnica (Backend + CTO + Ciber):**
 - Viabilidad arquitectural: impacto en el aislamiento multitenant B2B en PostgreSQL.
 - Consumo de recursos, infraestructura y costes asociados a llamadas a modelos de IA.
 - Seguridad.
 - *Entregable:* Estimación preliminar de esfuerzo (T-shirt sizing: S/M/L/XL).

Fase 3: Co-Diseño de la Experiencia (Diseño + Psicología + Producto)

Con la validación regulatoria y técnica aprobada, entra Diseño UI/UX:

- **Trabajo Colaborativo:** Diseño traduce la experiencia a interfaces en Figma asegurando accesibilidad y patrones éticos, mientras Psicología define el microcopy empático y las pautas precisas del *system prompt* del asistente conversacional.
- **Prohibición de Textos Provisionales (No Lorem Ipsum):** En salud mental, el texto y el tono constituyen el núcleo del producto. Los prototipos se validan exclusivamente con copys, escalas y árboles de respuesta finales provistos por Psicología.
- **Cierre de Diseño (Design Sign-off):** Validación y firma del prototipo interactivo por parte de Producto, Psicología y Legal.

Fase 4: Paso a Desarrollo (Definition of Ready Limpia)

La iniciativa llega al backlog de desarrollo (App móvil y Web/Backend) sin ambigüedades:

- **Sin debates en mitad del sprint:** Las respuestas del chatbot y los protocolos de contingencia ante crisis ya están definidos y aprobados.
- **Sin dudas de privacidad:** Los criterios de anonimización y persistencia de datos sensibles ya fueron acordados previamente entre Legal, Ciber y Tech.
- **Foco exclusivo en ejecución:** Los desarrolladores construyen sobre especificaciones estables y contratos de API cerrados, garantizando entregas predecibles y sin fricciones de última hora.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

Etapa / Tarea	Producto	Psicología	Legal	Diseño	Tech (Desarrollo)
1. Generación de Ideas y Brief	Co-Líder ▾	Co-Líder	— ▾	I ▾	I ▾
2. Marco Clínico y Safety de IA	C ▾	Dueño (A)	— ▾	— ▾	C ▾

Etapas / Tareas	Producto	Psicología	Legal	Diseño	Tech (Desarrollo)
3. Filtro Legal y RGPD	C ▾	C	Dueño (A) ▾	— ▾	C ▾
4. Diseño UI/UX y Microcopy	C ▾	Co-Diseño	C ▾	Dueño (A) ▾	C ▾
5. Ejecución Técnica (Sprint)	I ▾	I	I ▾	I ▾	Dueño (A) ▾

- **Dueño (A):** Responsable final que aprueba y rinde cuentas.
- **Co-Líder / Co-Diseño:** Trabajo paritario y consenso obligatorio.
- **C (Consultado):** Emite criterio y validación técnica/funcional obligatoria.
- **I (Informado):** Notificado del avance.

4. MARCO DE RITUALES OPERATIVOS Y GOBERNANZA TRANSVERSAL

Para garantizar la continuidad operativa, el cumplimiento normativo estricto y la calidad de la experiencia sin generar exceso de reuniones, se establecen tres rituales obligatorios:

1. Comité Transversal de Gobernanza (RRHH / Legal / Tech (Backend + CTO + Ciber) / Producto / Psicología)

- **Frecuencia:** Mensual (60 minutos) o extraordinaria ante emergencias regulatorias/clínicas.
- **Participantes:** CEO/RRHH, Dirección Legal/DPO, CTO, Dirección de Producto, Dirección de Psicología.
- **Objetivos:**
 - a. Revisar el cumplimiento de normativas de salud mental y protección de datos.
 - b. Evaluar auditorías de respuestas de IA y casos límite detectados en producción.
 - c. Aprobar cambios estructurales en los límites éticos/clínicos del producto.

2. Mesa de Trabajo Clínico-Producto (Psicología + Producto)

- **Frecuencia:** Semanal (60 minutos).
- **Participantes:** Dirección de Producto y Dirección de Psicología.

- **Objetivos:**
 - a. Analizar métricas de uso y feedback emocional de usuarios en la app.
 - b. Priorizar el backlog de iniciativas conjuntas.
 - c. Redactar los Concept Briefs que pasarán a validación de Legal y Tech en las siguientes 48 horas.

3. Triad Review Técnica (Tech + UI/UX + Producto)

- **Frecuencia:** Por sprint (30 minutos previo a refinamiento).
- **Participantes:** Tech Leads (Web/App/Back), UI/UX Designer, Producto.
- **Objetivos:**
 - a. Validar la factibilidad técnica y componentes de UI antes de pasar a desarrollo.
 - b. Garantizar que no existen ambigüedades en la Definition of Ready (DoR).

Encuentro	Quiénes	Frecuencia	Entregable / Decisión Clave
Comité Transversal	Ciber, Legal, Tech, Producto, Diseño, Psicología	Quincenal	Luz verde estratégica y detección temprana de riesgos cruzados.
Psico-Producto	Producto + Psicología	Semanal	Redacción y ajuste de <i>Concept Briefs</i> con base clínica.
Triad Review de Entrega	Producto + Tech + QA + Diseño	Por Sprint	Aprobación de DoR y arranque limpio de desarrollo.

Resumen de Gobernanza

- c. Este esquema de gobernanza asegura que ningún contenido ni funcionalidad clínica se publique sin pasar por los tres filtros clave:

respaldo científico-clínico, validación legal/normativa y factibilidad técnica orientada a la experiencia del usuario.

Flujo visual

Flujo de Proceso de Trabajo

